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Livret des Projets

2005-2007

Commission Culture et Séminaires

Responsable : Asmaa Mountassir
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Février 2006
	Mai 2006
	0%
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 Description / Objectifs

· Un concours de nouvelles accessible aux lauréats et étudiants. L’objectif est de pousser la communauté ENSIASte à s’inscrire dans un volet littéraire et à prouver la diversité des talents de ses membres. 

· Un projet annuel.
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Mohcine LAKHDISSI
	Jury préliminaire 
	Naoufal BENTAHAR
	Jury préliminaire

	Ahmed OUHMOUDOU
	Jury préliminaire
	Larbi HILALI
	Jury préliminaire

	Mourad ZEKRAOUI
	Jury préliminaire
	Hanane SEBBAQ
	RESPONSABLE

	
	
	Boutaina LABOUDI
	Jury préliminaire
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 Organisation du projet

· L’annonce du  lancement du concours sera faite au cours du mois de Février 2006
· Les membres de jury préliminaire de cette opération seront priés de noter (note sur 10) chaque nouvelle. 

· Les nouvelles ayant une note supérieure à 6/10 seront retenues pour être présentées à deux nouvellistes  marocains de renom pour les juger. 

· La décision finale reviendra aux deux nouvellistes (deux voix) plus une troisième voix représentant le bureau. 

· La durée de la réception des participations est de 5 mois.

· La remise du prix sera effectuée pendant le forum annuel (une plage horaire d’une vingtaine de minutes pendant les deux jours du forum). 

· Les nouvellistes qui seront sollicités pour être parmi le jury final seront contactés quelque temps avant la fin de la réception des participations (pour s’assurer de leur disponibilité)
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 Pré - requis

· Aucun
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 Risques

· Participation faible qu’il faudrait toujours relancer
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 Points  nécessitant  des décisions
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 Commentaires
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Février 2006
	Mai 2006
	0%
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 Descriptions / Objectifs

· Organiser une grande conférence qui traite un sujet d’actualité. Cette conférence peut être co-organisée avec un ou plusieurs organismes confrères.
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Asmaa MOUNTASSIR
	ressource
	Hanane SEBBAQ
	ressource

	Mohcine LAKHDISSI
	RESPONSABLE
	Naoufal BENTAHAR
	ressource

	Ahmed OUHMOUDOU
	ressource
	
	

	Mohamed SLIMANI
	ressource
	
	

	Mourad ZEKRAOUI
	ressource
	
	


· Organisation du projet

· Préparer un dossier qui présente l’événement + un communiqué de presse,

· Chercher des partenaires financiers et médias,

· Contacter les intervenants,

· Localiser le lieu de l’événement,

· Réaliser les affiches,

· Communiquer à propos de l’événement

· Pré requis
· Thèmes intéressants,

· Budget,
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 Risques

· Thème peu intéressant,

· Echecs à trouver des partenaires,

· Taux de présence faible
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 Points  nécessitant  des décisions

[image: image20.png]


 Commentaires
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Janvier 2006
	
	0%
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 Descriptions / Objectifs

· Donner la possibilité à nos lauréats de communiquer et de discuter avec des personnalités publiques dans un environnement familial. 
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Wail AAMINOU
	ressource
	Naoufal BENTAHAR
	ressource

	Mohcine LAKHDISSI
	ressource
	
	

	Ahmed OUHMOUDOU
	RESPONSABLE
	
	

	Mohamed SLIMANI
	ressource
	
	

	Mohamed OULAICH
	ressource
	
	


· Organisation du projet

· Les dates prévues pour les dîners :  Fin du mois 02, Fin du mois 05, Fin du mois 07, Fin du mois 09.

· Deux dîners à Rabat et deux autres à Casablanca.

· La préparation de la logistique sera la responsabilité des gens, membres du bureau ou membres d’appui, qui seront dans la ville de l’organisation du dîner. Ils seront responsables de la négociation des prix, la réservation du restaurant, la proposition des plats,… 

· L’annonce relative à un dîner doit être faite 15 jours avant la date du dîner. 

· Le canevas de l’annonce sera préparé à l’avance dans le cadre du plan de communication. 

· La présentation de l’invité sera faite  une fois que l’invité est fixé. 

· Les gens ayant réservé une place doivent valider leur réservation une semaine avant la date réelle du dîner.

· La liste finale des gens qui vont assister aux dîner doit être publiée au plus tard 3 jours avant la date du dîner.

· Le nombre max de l’assistance est 20 personnes. Le nombre idéal sera 15 personnes.

· Le prix du dîner ne doit en aucun cas dépasser 300 Dhs. 

· 3 propositions de prix :  un prix adhérant, un prix lauréat et un prix externe

· Les propositions des invités et leurs contacts doivent émaner de tous les lauréats, le choix d’un invité est validé par la majorité au sein du bureau.

·   Pré requis

· Des contacts avec des personnalités publiques

[image: image27.png]


 Risques

· Assistance faible
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 Points  nécessitant  des décisions
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 Commentaires
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Février 2006
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 Descriptions / Objectifs

· Encourager la lecture et construire un annuaire consultable de Fiches de lecture de livres lus par les ENSIAStes et qui leur paraissent intéressants de partager.
· Publier les synthèses dans la Mailing List, et choix de la meilleure fiche chaque mois pour publication dans la BIP.
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Asmaa MOUNTASSIR
	RESPONSABLE
	Hanane SEBBAQ
	ressource

	Abdelmajid DIOUACH
	ressource
	
	

	Wail AAMINOU
	ressource
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 Organisation du projet

· Avoir un lien sur le site de l’AIENSIAS renvoyant vers l’annuaire des fiches de lecture

· L’accueil de l’annuaire contiendra les titres des livres avec les noms des personnes qui les ont postés et le domaine

· Chaque document posté doit contenir : les informations sur le livre (titre, auteur, maison d’édition, date de parution, langue, domaine), la synthèse et quelques citations.

· Les réalisations seront envoyées à l’adresse : lectures_aiensias@yahoo.fr
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 Pré requis

Présence d’une population intéressée par la lecture
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 Risques

Manque d’intérêt pour la rédaction de fiches de lecture
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 Points  nécessitant  des décisions
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 Commentaires
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Janvier 2006
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 Description / Objectifs

· Prévoir des séances de rencontre restreintes pour :

· échanger des livres ou des documents électroniques (exposé, livres, présentations …) 
-  discuter sur des sujets spécifiques choisis chaque fois (finance,  marketing, économie, informatique libre, gestion des projets, …) 
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Wail AAMINOU
	RESPONSABLE
	
	

	Majid DIOUACH
	ressource
	
	

	Ahmed OUHMOUDOU
	ressource
	
	

	Mohammed OULAICH
	ressource
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 Organisation du projet

· Les personnes se réunissent dans un café ou un local
· Ils ramènent les portables et des clés USB pour échanger
· Echange de documents et discussion d’un sujet choisis au préalable
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 Pré requis
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 Risques

Tout monde n’est pas intéressé par les mêmes choses
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 Points  nécessitant  des décisions
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 Commentaires

Commission Sociale

Responsable : Mourad ZEKRAOUI 
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Ramadan 2005
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 Descriptions / Objectifs

· Ces opérations visent à promouvoir le cadre social de l’association. Les membres de l’association ainsi que leurs entourages peuvent permettre à des enfants de prendre le chemin de la route, à d’autres d’atteindre leurs joies d’al eid, etc. 
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Nom & Prénom

	Mourad ZEKRAOUI
	RESPONSABLE
	Naoufal BRNTAHAR 
	ressource

	Ahmed OUHMOUDOU
	ressource
	Hanane SEBBAQ
	ressource

	Fouad BABA
	ressource
	
	

	Asmaa MOUNTASSIR
	ressource
	
	

	Mohamed OULAICH
	ressource
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 Organisation du projet

· La préparation de la présentation du projet

· La communication sur le projet s’étalera sur un à deux mois avant la date de l’événement. 

· Les dates prévues pour lancer ces opérations sont comme suit : Ramadan 2006, Ramadan 2007.

· Opération cartable :  Juillet 2006, Juillet 2007.

· La collecte sera en collaboration avec l’association Basma et peut être étendue vers d’autres associations.

· Un rapport de l’opération doit être communiqué au plus tard Quinze jours après la fin de l’opération.

· Des mailings de remerciements doivent être envoyées après l’opération.
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 Pré requis

· Définir la cible et la source de collecte

[image: image60.png]


 Risques

· Faible communication autour du projet
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 Points  nécessitant  des décisions
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 Commentaires


	[image: image63.png]


 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Janvier 2006
	Mars 2006
	0%
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 Descriptions / Objectifs
· Ce projet permet une ouverture à la société en leur offrant notre savoir faire qui est l’informatique et les nouvelles technologies de l’information. A travers ce projet, l’AIENSIAS aura pour mission d’initier sa cible en offrant un programme gratuit pour faire comprendre  à un certain nombre de personnes l’utilité de cet outil qui est l’informatique.

· En collaboration avec deux délégations et/ou maisons de jeunes et avec la participation des étudiants et des lauréats bénévoles : assurer des cours gratuits d’alphabétisation informatique.

· Opération de collecte de parc informatique désuet auprès des entreprises et redistribution aux associations.

· Informatisation dans le même contexte d’associations ou établissements publics.
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Samia NACIRI
	ressource
	Hanane SEBBAQ
	ressource

	Asmaa MOUNTASSIR
	ressource
	
	

	Wail AAMINOU
	ressource
	
	

	Mourad ZEKRAOUI
	ressource
	
	

	Fouad BABA
	RESPONSABLE
	
	

	Ahmed OUHMOUDOU
	ressource
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 Organisation du projet

· Prise de contact avec des maisons de jeunes.

· Désignation des étudiants et lauréats qui désirent participer au projet.

· Elaboration d’un programme de cours.

· Elaboration d’un planning de cours.

· Sonder la faisabilité du projet,

· Réalisation du dossier du projet. 

· Désignation de l’équipe projet

· Collecte des machines,

· Classification des machines,

· Distribution des machines aux instances bénéficiaire
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 Pré requis

· La volonté de tous les membres du bureau

· Etude de la faisabilité du projet
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 Risques

· Absence de volontaires pour le projet.

· Savoir pédagogique du formateur 
· Faible communication autour du projet
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 Points  nécessitant  des décisions
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 Commentaires
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Janvier 2006
	
	0%
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 Descriptions / Objectifs
· Ce projet vise à la création d’une caisse commune. Cette caisse sera une caisse d’épargne pour les lauréats. Une réflexion sera en parallèle pour promouvoir la somme collectée au niveau d’un projet qui peut être social, culturel, etc. La réflexion actuelle donne accès aux éléments suivants :  AIENSIAS :  une association de micro-crédit, AIENSIAS :  une caisse de crédit pour ses lauréats. Lors de la réalisation d’un projet, les membres participants peuvent autoriser à utiliser leurs épargnes ou pas. L’épargne peut être retirée à n’importe quel moment.
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Mohammed El Bachir EL GHARBI 
	ressource
	
	

	Samia NACIRI
	RESPONSABLE
	
	

	Fouad BABA
	ressource
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 Organisation du projet

· Sondage de la faisabilité de ce projet,

· Rédaction de la charte du projet,

· Démarrage de la collecte.

· Démarrage de la réflexion sur des projets.

· Arrêt d’un projet réalisable,

· Réalisation du projet 
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 Pré requis

· Acceptation du projet.
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 Risques

· Rejet du projet

· Absence de participants.
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 Points  nécessitant  des décisions
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 Commentaires

Commission NTIC

Responsable : Mohamed OULAICH 
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Janvier 2006
	
	0%


[image: image89.png]


 Descriptions / Objectifs
· Organiser des demi-journées techniques avec des consultants dans le cadre de partenariats avec des éditeurs et des fournisseurs de solutions informatique (Microsoft, Oracle, SUN, Cisco, etc.).
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Mohamed OULAICH
	ressource
	Hanane SEBBAQ
	ressource

	Mohammed SLIMANI
	RESPONSABLE
	
	

	Mouhcine LAKHDISSI
	ressource
	
	

	Samia NACIRI
	ressource
	
	

	Mourad ZEKRAOUI
	ressource
	
	


· Organisation du projet

· Désignation des thèmes potentiels via un sondage sur la mailing liste,

· Désignation des intervenants potentiels,

· Préparation de la logistique avant et après le séminaire.

· Evaluation du séminaire.
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 Pré requis

· La désignation des thèmes intéressants.
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 Risques

· Absence d’intervenants.
· Absence de l’audience.
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 Points  nécessitant  des décisions
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 Commentaires
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Janvier 2006
	Mai 2006
	0%


[image: image99.png]


 Descriptions / Objectifs
· Concours du meilleur site web à réaliser pour une association du choix de l’étudiant (hébergement Arcane), ce projet s’étale également sur toute l’année avec résultat pendant le forum.
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Mohamed OULAICH 
	ressource
	
	

	Fouad BABA
	RESPONSABLE
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 Organisation du projet

· Désignation des associations bénéficiaires,

· Désignation des étudiants volontaires,

· Définition de la méthodologie et outils de travail.

· Définition des membres du jury.

· Définition de l’attribution des notes.
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 Pré requis

· Fixer les outils de travail.
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 Risques

· Non adhésion des étudiants à cette opération. Il faut sensibiliser l’école sur ce point.
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 Points  nécessitant  des décisions
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 Commentaires
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Janvier 2006
	
	0%
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 Descriptions / Objectifs
· Assurer des formations continues pointues (techniques, organisationnelles ou NTIC) :   qui peuvent s'étaler  2 à 5 samedis. Le concept est de prévoir des formations payantes (la somme récoltée peut être partagée en trois parties : le formateur, l'association, le BDE de l'école). La préparation doit être faite au cours de ces 3 mois. Ces trois mois serviront à assurer la logistique nécessaire : sonder l’utilité du projet, recherche des formateurs et recherche de participants potentiels.
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Samia NACIRI
	ressource
	Hanane SEBBAQ
	ressource

	Mohammed El Bachir EL GHARBI
	RESPONSABLE
	
	

	Mourad ZEKRAOUI
	ressource
	
	

	Mohamed OULAICH
	ressource
	
	

	Mohamed SLIMANI
	ressource
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 Organisation du projet

· Sondage du besoin en formation continue et les thèmes de la formation,

· Désignation des intervenants,

· Planification des séances de la formation continue.

· Préparation des attestations d’auditoire.
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 Pré requis

· Présence de besoin en formation continue,

· La désignation des thèmes intéressants.
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 Risques

· Absence d’intervenant.
· Absence de l’audience.
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 Points  nécessitant  des décisions
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 Commentaires
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Janvier 2006
	Avril 2006
	0%
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 Descriptions / Objectifs

· Un concours de programmation classique pour les étudiants de première et deuxième année.

· Objectif : promouvoir les compétences des étudiants en la matière de programmation native et la création d’un climat de compétition entre les étudiants.

· Un projet inter-écoles.

· Un projet annuel.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Mohamed SLIMANI
	RESPONSABLE
	Naoufal BENTAHAR
	ressource

	Mohcine LAKHDISSI
	ressource
	
	

	Mohamed OULAICH
	ressource
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 Organisation du projet

· L’annonce du  lancement du concours sera faite au cours du mois de février 2006.

· Le jury est à constituer selon l’étape du concours (Préliminaire, Sélective, Finale) Les nouveaux lauréats sont appelés à participer activement dan le projet.

· Les sujets des problèmes sont d’ordre général constitués d’une description littéraire, une description des entrée et sortie d’un programme à réaliser, et d’un échantillon (s) de ces entrée/sortie.

· Des règles additionnelles peuvent être exigées par le jury qui propose les sujets : limitation du temps d’exécution des programmes.

· Plusieurs niveaux peuvent être définis pour chaque étape du concours (expert, avancé, intermédiaire)

· Les règles gérant les participations doivent être publiées sur le site web de l’association et préférablement sur celui de l’école. 

· L’équipe organisatrice met en place un mécanisme fiable et simple pour la communication jury/participants.
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 Pré requis

· Disponibilité de plusieurs professeurs enseignants pour participer dans le jury.
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 Risques

· Organisation temporelle et spatiale difficile. SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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 Points  nécessitant  des décisions

· Nombre de participants de chaque école et répartition d’une équipe.

· Documentation à autoriser.
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 Commentaires
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Avril 2005
	Avril 2006
	50%
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 Descriptions / Objectifs

· Mise en ligne du site officiel de l’association. 

· Renforcer la position de l’AIENSIAS en tant que représentatif des lauréats d’une des plus grandes écoles de l’ingénierie en informatique. 

· Proposer un moyen de communication entre citoyens, étudiants et lauréats avec bureau de l’association.
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Mohamed SLIMANI
	ressource
	Naoufal BENTAHAR
	ressource

	Mourad ZEKRAOUI
	ressource
	
	

	Mohamed OULAICH
	RESPONSABLE
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 Organisation du projet

· Trois étapes de réalisation : 

- Etape 1 : Achevée

- Réalisation du cahier des charges.

- Présentation de l’offre et choix de l’équipe réalisatrice : RIAD Nawal.

- Début de la réalisation.

- Etape 2 : Date : Janvier 2006
-  Livraison par l’équipe réalisatrice de la version Beta.

-  Mise en ligne de la version Beta.

- Choix des animateurs du site; il s’agira de membres de bureau et de lauréats pour l’animation du site, par des articles et un suivi pour permettre une bonne utilisation du site web afin qu’il soit une vraie source d’information et pas juste un site stable

- Etape 3 : Date : Avril 2006 (finale)

- Lancement de la version finale du site web de l’association des ingénieurs lauréats de l’école nationale d’informatique et d’analyse des systèmes.
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 Pré requis

· Du temps et de la disposition des initiateurs et animateurs et aussi de l’équipe réalisatrice + une bonne publicité
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 Risques

· Trafic faible, à inciter à coup de pub.
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 Points  nécessitant  des décisions

· Services différenciateurs entre adhérents, non adhérents et externes. 
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 Commentaires

          

Commission Divertissement

Responsable : AbdelMajid DIOUACH
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Janvier 2006
	- Tournoi traditionnel (lauréats & Etudiants).

-nRencontre sportive avec les représentants d’une école supérieure ( INPT, ISCAE…)

- Rencontre sportive avec les représentants d’un organisme (Meditel, Attijariwafa bank…).


	0%
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 Descriptions / Objectifs

· Trois rencontres au total pendant la première année du mandat, pour permettre un contact entre les lauréats et les étudiants hors le cadre habituel de l’école.

· Proposition de rencontres avec des professionnels pour faire connaître l’association et améliorer son image de marque. 
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Majid DIOUACH
	RESPONSABLE
	
	

	Fouad BABA
	ressource
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 Organisation du projet

· Rencontre 1 : Samedi  25 Février 2006 à Souissi II

Coordination avec le BDE pour réserver le terrain.

Invitation des lauréats

Communiquer sur l’événement

· Rencontre 2 :  Samedi (Mi-Avril 2006)
 Réservation du lieu de la rencontre
· Rencontre 3 :   Samedi (Mi-Mai 2006)
  Réservation du lieu de la rencontre
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 Pré requis

· Du temps et de la disposition des initiateurs + une bonne publicité
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 Risques

· Ne pas trouver les lieux pour les rencontres.
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 Points  nécessitant  des décisions

· Participation exclusive aux adhérents. 
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 Commentaires

· On peut organiser un match de basket pour femmes lors de la première rencontre.

· Réfléchir à constituer une équipe aiensiaste de football.
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Janvier 2006
	Mars-Avril (voyages au maroc)

Ramadan( Omra première année)

Juillet-Août (voyage à l’étranger - deuxième année)
	0%
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 Descriptions / Objectifs

· Quatre voyages au total pendant le mandat, visant à offrir une prestation de qualité et des idées nouvelles de voyages aux lauréats de l’ENSIAS. 

· Projet différenciant les offres pour les adhérents et non adhérents. 
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Majid DIOUACH
	RESPONSABLE
	
	Collection des participations

	Ahmed OUHMOUDOU
	ressource
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 Organisation du projet

· Quatre voyages au total pendant le mandat : 

- voyage 1 : Date : 29, 30 Avril et 1er Mai 2006 (selon les jours fériés). 

Destination : - trekking dans le moyen Atlas, voyage écolo avec vocation sociale (apporter de l’aide –  vêtements, chaussures, …) aux enfants des villageois Ou voyage culturel dans les villes impériales avec guide agrée Ou voyage aux environs de Chefchaoun ( Cascades …..)

            Lancement de l’opération : dès Janvier 2006 (surtout pour l’organisation et les prestations des prix)

- voyage 2 : Date : Ramadan 2006

 Destination : Omra
           Lancement de l’opération : Dès maintenant pour voir les gens prêts à participer 
- voyage 3 : Date : Fin Mars- début Avril 2007

                   Destination : Grand Sud (an avion jusqu’à Ouarzazate)

           Lancement de l’opération : Dès Janvier 2007

- voyage 4 : Date : Juillet-Aout 2007 (selon congés des participants)

             Destination : Turquie ou  Grèce

           Lancement de l’opération : dès Mars 2007 (surtout pour programmer les congés des participants) 
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 Pré requis

· Du temps et de la disposition des initiateurs + une bonne publicité
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 Risques

· Participation faible, à relancer à coup de pub. 

· Désistement au dernier moment. 
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 Points  nécessitant  des décisions

· Prix différenciateurs entre adhérents, non adhérents et externes. 
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 Commentaires

On peut étudier le sponsoring d’un organisme (porter pendant le voyage des casquettes et des T-shirts où figure son logo)

Commission Communication

Responsable : Mohammed el Bachir el GHARBI
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Janvier 2006
	
	0%
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 Descriptions / Objectifs

· Un projet de communication qui mettra la base des relations de l’AIENSIAS avec son entourage, autres associations d’ingénieur, ONG, entreprises, médias,… 
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 Equipe de projet
	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Mohammed El Bachir EL GHARBI
	RESPONSABLE
	Mina LAMAALLAM
	ressource

	Ahmed OUHMOUDOU
	ressource
	
	

	Fouad BABA
	ressource
	
	

	Mohamed SLIMANI
	ressource
	
	

	Mourad ZEKRAOUI
	ressource
	
	

	Mohamed OULAICH
	ressource
	
	

	Wail AAMINOU
	ressource
	
	


· Organisation du projet

· Production de canevas de documents internes, concernant :  

- Les communiqués AIENSIAS (tous genres confondus) 

- Les annonces  des activités (Dîner, concours, conférences, séminaires, voyages, relance d’une activité…)

· Production de documents externes :  

- Brochure de présentation de l’AIENSIAS. (Priorité élevée, à finir avant fin Décembre)

- Lettres de demande de coopération avec les associations des ingénieurs et les associations de lauréats d’autres écoles.

- Lettres de présentation, de coopération au niveau du recrutement et de demande de stages aux entreprises. (à priorité élevée, à finir avant fin Décembre)

- Dossier de sponsoring (canevas) à adopter pour différents projets, notamment la « méga-conférence ». 

- Dossier de partenariat (à adresser aux ONG, qui nous intéressent, ou aux médias). A noter que les clauses de partenariat seront établies par les personnes qui s’occupent des projets sociaux ou des relations avec les médias.

- Communiqués de presse à envoyer aux contacts dans la presse marocaine concernant les événements à médiatiser (notamment l’AG). 

· Etablissement d’une liste de contacts (avec les personnes qui font partie de l’organisation des dîners, séminaires, etc…) comprenant :  

- Les associations des lauréats visées. 

- Les ONG. 

- Les entreprises à contacter.

- Les médias chez lesquels on peut avoir des contacts (à recenser au niveau de tous les lauréats).

· Pré requis

· Engagement de tous les membres du bureau. 
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 Risques

· Multitudes d’interlocuteurs. D’où la nécessité de garder constamment comme interlocuteurs de toute organisation externe les deux ressources du projet. 
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 Points  nécessitant  des décisions
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 Commentaires
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Janvier 2006
	
	0%
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 Descriptions / Objectifs

· Informer les lauréats ENSIAS des nouvelles de l’AIENSIAS, de l’ENSIAS, des conférences, des vernissages et des manifestations culturelles. La périodicité sera mensuelle. 
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Asmaa MOUNTASSIR
	ressource
	Hanane SEBBAQ
	ressource

	Abdelmajid DIOUACH
	ressource
	Siham HILIA
	ressource

	Samia NACIRI
	RESPONSABLE
	Mourad LAKHLIFI
	ressource

	Mohammed OULAICH
	ressource
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 Organisation du projet

· La date limite de la publication du BIP est le 07 de chaque mois.

· L’ensemble des articles doivent être adressés au plus tard le 25 du mois d’avant le mois de la publication.

· Les autres membres de bureau sont sollicités de fournir toutes les informations dont ils disposent à propos des lauréats et de l’ENSIAS aux responsables de chaque rubrique.

· La date limite de la présentation du numéro aux membres de bureau pour information est le 04 du mois.
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 Pré requis

· La volonté de tous les membres de bureau
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 Risques

· Absence d’informations à propos nos lauréats ou l’ENSIAS
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 Points  nécessitant  des décisions

· Changer le canevas et décider un autre look pour le BIP
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 Commentaires
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
	[image: image184.png]


 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Janvier 2006
	Chaque quinzaine
	0%
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 Descriptions / Objectifs

· Fidéliser nos adhérents en leur envoyant, deux fois par mois, des offres d’emploi, des avis de concours, offre de formations, de séminaires,.   
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Abdelmajid DIOUACH
	ressource
	
	

	Mohammed OULAICH
	RESPONSABLE
	
	

	Mohamed SLIMANI 
	ressource
	
	

	Asmaa MOUNTASSIR
	ressource
	
	

	Samia NACIRI
	ressource
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 Organisation du projet

· La publication sera faite selon le planning suivant : 

- Demi-mois1 : le responsable est Abdelmajid Diouach

- Demi-mois2 : le responsable est Mohamed Slimani

- Demi-mois3 : le responsable est Asmaa Mountassir

- Demi-mois4 : le responsable est Mohamed Oulaich

- Demi-mois5:   le responsable est Samia Naciri

· Les membres de l’équipe  peuvent arranger ce planning entre eux en cas de la non disponibilité d’un membre lors de sa période.
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 Pré requis

· Réaliser des contacts avec les bureaux de recrutement et les sociétés

· Suivre les journaux.
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 Risques

· Absence de nouveaux offres ou de séminaire lors d’une semaine
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 Points  nécessitant  des décisions
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 Commentaires
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Janvier 2006
	Février 2006
	0%
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 Descriptions / Objectifs

· Le parrainage est une liaison lauréat-étudiant à travers laquelle le lauréat fournit des informations et des conseils durant le parcours de l’étudiant à l’école.

· L’action parrainage se fixe comme but de promouvoir la communication entre étudiants et lauréats, et de donner aux étudiants l’opportunité de profiter des expériences de leurs anciens. SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Mohamed SLIMANI
	RESPONSABLE
	Hanane SEBBAQ
	ressource

	Samia NACIRI
	ressource
	
	

	Mohcine LAKHDISSI
	ressource
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 Organisation du projet

· Les lauréats souhaitant participer à cette action l’expriment dans un message adressé au bureau en fournissant des informations (Promotion, Option, Pays et ville de résidence, employeur…etc.). Date limite : moitié février.

· Le BDE ou l’association des étudiants fournit une liste des étudiants désirant être parrainés par des lauréats. Date limite : moitié février.

· Chaque lauréat parrain peut présenter des conditions particulières pour sa participation selon ses circonstances personnelles (Localité, sexe du correspondant, nombre des étudiants à parrainer…)

· Selon le nombre disponible des parrains, et le nombre des étudiants parrainés, une attribution aléatoire aura lieu. Fin février.

· L’équipe parrainage assure la confidentialité des informations fournies par les participants. Ces informations n’étant pas toutes fournies pour publication.

· L’équipe parrainage assure la liaison de chaque parrain et l’étudiant(s) parrainé(s).

· Le parrainage est une opération qui ne nécessite pas obligatoirement des rencontres physiques entre le parrain et le parrainé. Les participants peuvent cependant organiser des réunions collectives ou séparées pour mieux accomplir la mission.

· Une fiche d’évaluation est présentée à chacun des deux tiers pour suivi par l’équipe parrainage.

· L’équipe parrainage présente un tableau de bord de l’opération en fin de chaque année et le publie sur le site de l’association et dans la mailing-list (Indicateurs de réussite).
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 Pré requis

· La messagerie électronique et la ML facilitent la communication nécessaire pour réussir cette action.
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 Risques

· Le nombre des étudiants peut être colossal.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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 Points  nécessitant  des décisions
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 Commentaires
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Janvier 2006
	     Mars 2006
	0%
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 Descriptions / Objectifs

· Il s’agit d’une activité visant la collaboration entre l’association, l’école et des écoles marocaines ou étrangères, et d’autres associations pour présenter les nouveaux projets/thèses de recherche.

· Objectif : Permettre une ouverture de l’association, des lauréats et des étudiants sur le domaine de la recherche scientifique et la mise à niveau des connaissances des lauréats concernant l’Etat de l’art du domaine informatique en particulier.

· Un projet inter-écoles-associations.

· Lieu d’organisation : ENSIAS et Autres.

· Un projet annuel.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Mohamed SLIMANI
	RESPONSABLE
	
	

	Mohcine LAKHDISSI
	ressource
	
	

	Wail AAMINOU
	ressource
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 Organisation du projet

· Une annonce du  lancement de ce projet sera faite au cours du mois de janvier 2006.

· L’équipe du projet s’occupe de contacter les chercheurs et les encadrants de projets/thèses souhaitant participer. Durant les deux mois de janvier et de février.

· Un calendrier sera établi au fur et à mesure. L’organisation du calendrier tient en compte une répartition regroupant  les  thèmes de manière logique et les contraintes de déplacement des intervenants.

· Une fois le calendrier fixé, des annonces seront publiées dans les journaux avec étude de la possibilité d’annoncer sur la télévision.

· L’équipe s’occupe de la gestion du budget de cet évènement (Sponsoring éventuellement)

· L’équipe d’organisation s’occupe de la préparation logistique nécessaire pour enregistrer en audio et vidéo les différentes présentations et les mettre sur support CD/DVD pour distribution en totalité où en échantillons.
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 Pré requis

· Promesses de plusieurs professeurs et chercheurs pour collaborer dans l’action.
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 Risques


· Organisation nécessitant beaucoup d’effort et d’engagement de la part de l’équipe et des participants.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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 Points  nécessitant  des décisions

· Possibilité de programmer un samedi et dimanche durant la semaine pour permettre à une grande masse d’étudiants et de lauréats d’assister à la manifestation. 
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 Commentaires
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 Etat
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 Date de lancement
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 Date prévue de réalisation  
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 Taux de réalisation    

	 FORMCHECKBOX 
 Non démarré
 FORMCHECKBOX 
 Terminé

 FORMCHECKBOX 
 En cours
 FORMCHECKBOX 
  Arrêté 
	Janvier 2006
	
	0%
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 Descriptions / Objectifs

· Constituer une bibliothèque électronique en regroupant les réalisations des étudiants et des lauréats de l’ENSIAS dans un premier lieu.

· Objectif : Protéger les travaux réalisés contre la perte, et la publication des travaux des ensiastes en tant qu’exemples pour leurs confrères.

· Un projet en parallèlle du site web de l’AIENSIAS.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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 Equipe de projet

	Membres du bureau
	Lauréats ENSIAS

	Nom & Prénom
	Qualité
	Nom & Prénom
	Qualité

	Mohamed SLIMANI
	ressource
	
	

	Samia NACIRI
	RESPONSIBLE
	
	

	Mohammed El Bachir EL GHARBI
	ressource
	
	

	Mohammed OULAICH
	ressource
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 Organisation du projet

· L’équipe de réalisation du projet Site Web de l’AIENSIAS s’occupe de la préparation de la plate-forme de publication de la base documentaire.

· L’équipe du projet Base documentaire envoie des demandes de collecte des différents travaux (nouveaux, en cours, ou anciens) des lauréats et des étudiants. Ces derniers peuvent alors fournir leurs réalisations soit par email ou sur support (CD / disquette)

· L’équipe s’occupe de l’organisation des documents et réalisations et leur sauvegarde sur supports fiables. Elle utilise pour cette fin des documents bien expliqués

· Les lauréats/étudiants peuvent demander des copies de certaines catégories de ces réalisations après que l’équipe du projet ait fixé un prix d’achat.

· Les participant peuvent choisir de publier ou pas leurs réalisations sur internet.
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 Pré requis

· Plusieurs réalisations des étudiants et des lauréats durant leur PFA, PFE..
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 Risques

· Propriété intellectuelle.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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 Points  nécessitant  des décisions
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 Commentaires
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Projet Concours de Nouvelles – Catégorie Culture
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Projet Concours de programmation native (NATIV)
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